

Oppdatert 8. jan 2026

Dette dokument er en oppstart av videreføring av prosjektet 2016:

PROSJEKT/DUGNADSKOMITE

og erstatter Mesna Rotary klubbs komiteer Turistbyen-Dugnad-Mesna Kultursti.

Den nye komiteen ledes av Robert Williamsen, i tillegg har Ivar Olstad, Anne Lise Gjestvang og Svend Strand ansvar for oppfølging av delprosjekter.

Prosjektet ble gjenopptatt i 2025 av Mesna Rk

I. Stell nedre del Th. Lundesvei trafikkfarlig trær/busker i veibanen

1) Bilder



Her er allerede arbeid utført av huseier.
WELL DONE!!



2) Problemstilling

V r rotete, ustelt blomster/busker i beplantning

3) Mulige tiltak

Utført av huseier

4) Ansvarlig instans for gjennomføring

Gårdeier?

5) Utført

Prosjektet er gjennomført, beskrevet i lokalavisen gd, og derved avsluttet.

II. Stell beplantning langs Spinneriveien/Nordseterveien

1) Bilder



Merket beplantning, skråning



2) Problemstilling

- Uheldig med Lillehammer kommune ansvar drift sørover Spinneriveien, mens Mesta (Fylkeskommunen) har tilsvarende langs Nordseterveien
- Skifer på mur løsner

3) Mulige tiltak

Våren 2026 gjennomføres dugnad

4) Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført

Aksjonsgruppe Mesna Rotary tar en dugnad klipp.

Manglende skifer på vegg følges opp LK

III. Prosjekt Blå skilter på utvalgte kulturhistorisk interessante bygg/steder Lillehammer

Prosjektet er under arbeid, skal kompletteres med QR-koder og to nye skilt, 33 blå skilt allerede montert

1. Bilder



Eksempel på montert skilt
Følgende aktiviteter gjenstår

- a) Fjerning av gamle, utslitte husskilt .
- b) Klargjøre bildene som hører til QR-tekstene.
- c) Rette opp feil på ett skilt (Raabegården).

2. Mulige tiltak

Lage en nettside for Blå Skilt som grunnlag Byvandring for turister, skoler mm

3. Ansvarlig instans for gjennomføring

Mesna Rk v/Svend og Ivar

4. Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført

Svend S

QR KODER på alle de 33 skiltene

1) Problemstilling

Det skal skrives og produseres skilt med QR-koder ved alle skiltene

2) Tiltak

Ferdig tekst produseres (Ivar O)

QR koder genereres (Svend)

Skilt produseres (Dialecta)

Skilt monteres (Robert W)

3) Ansvarlig instans for gjennomføring

Mesna Rk, Svend


4) Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført

Svend S


Prosjektet har fått god mediaomtale


IV. Lys på OL-skilt Lhmr Sykehus 12.9.25

1. Bilde



<p>2. Problemstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skilt på vegg varierende lyssetting OL1994/2016 • Oppheng utsatt for rust
<p>3. Mulige tiltak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Henning Evensen reklame gjør kostnadsoverslag for nytt opplegg b. Skaffe finansiering
<p>4. Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anne Lise G

<p>V. Skysstasjonen følge opp OL kunst av billedhugger Kristian Blystad</p>
<p>1) Bilde</p> 
<p>2. Problemstilling</p> <p>Bane NOR skal bygge her og sørge for at OL kunstverket hensyntas. Det samme gjelder øvrige kunst installasjoner som berøres.</p>
<p>3. Mulige tiltak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bevare der det er b. Flytte integrert i bygget? c. Flytte til sted i nærheten.
<p>4. Ansvarlig instans for gjennomføring</p> <p>Bane NOR Eiendom, som har opprettet en kunst/estetisk gruppe for å ivareta kunsten</p>
<p>5. Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført</p> <p>LK/Bane NOR/Anne Lise G</p>

<p>VI. Kulturstien langs MesnaElva</p>
<p>1) Bilder</p> 
<p>2) Problemstilling</p> <p>Mesna Rk i samarbeid med andre vedlikeholder fotstien langs Mesnaelva fra Strandtorget til Collets bru. Diverse tiltak utføres</p>
<p>3) Mulige tiltak</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sjekke skiltene til Kulturstien (skiftet nettopp ut et som var brukket i stykker på Mesnabrua). Utført b) Tømme fuglekassene langs Kulturstien. Utført c) Beise de to benkene på K.stien (hvis tørt vær). Utført

d) Kommunen/Norconsult ser på mulighetene med bro over elva ved Helvetesfossen, Terrassen og Mølledammen. Også badedammen er sentral i Byjubileumsgruppen

4) Ansvarlig instans for gjennomføring

Mesna Rk v/Ivar O og Arild J.E.
(3d ovenfor, 200-års jubileumskomite v/Jon Ivar Rønning)

5) Oppfølging at tiltak blir iverksatt og utført

Kulturstigruppen v/Ivar

VII. Dugnader

1) Bilder



2) Problemstilling

Mesna Rk utfører årlig et antall dugnader, både inntektsgivende og frivillige innsats

3) Mulige tiltak

- a) Normale dugnader har vært
 - a. Vår- og høstdugnad i Sansehagen /Helsehuset
 - b. Polio+ 24. nov
- b) Andre arrangementer etter forespørsel/avtale

4) Ansvarlig instans for gjennomføring

Mesna Rk v/Robert W

5) Oppfølging at eksist/nye blir iverksatt og utført

Robert W

I møte med Byjubileet 2027 v/prosjektleder Jon Erik Rønning ble følgende punkter diskutert :

- Ønske om å lage en brosjyre over statuer i byen med navneskilt og QR kode beskrivelse. Forslag fra Jon Erik. Ivar følger opp.
- Gjennomføring av fasadebelysning Lillehammer Gymnas Ivar O
- OL installasjon i sentrum.
Næringsliv, Idrett og LK samt Mesna Rotary v/ Anders Annelise